



Muistio

Aika: 14.8.15, klo 8-9

Paikka: Videoneuvottelu

Paikalla: Kaisa Kostamo-Pääkkö, Eija Savelius-Koski, Iiris Jurvansuu, Anu Piippola, Sari Kinnunen, Ruokolainen Marja-Liisa, Riitta Luosujärvi, Teija Horsma, Piia Ruotsala, Taru Ijäs-Kallio, Pertti Sakarinaho, Seija Jaako (opiskelija), Leena Meriläinen

1. Kaisa Kostamo-Pääkkö avasi kokouksen klo 8.05. Todettiin kokouksen osallistujat ja hyväksyttiin asiaslista.
2. Käytiin läpi ajankohtaiset kuulumiset hankkeen osakokonaisuuksista.
 - Keskipohjanmaan hanke on käynnistynyt toukokuussa. Käytännön asioita (työhuoneet, tietotekniikka ym.) järjestelyjä on tehty, hankkeen sisällöllisiä asioita ei ole vielä tarkennettu.
 - Kainuussa on tehty työntekijähaastattelut 13.8.15 ja valinta on tehty. Tarkoitus on, että hanketyöntekijä aloittaa 1.9.15.
 - Länsipohjassa asiakasanalyysi on kilpailutettu (NHG) ja tiedonkeruu on aloitettu. Laskutus tapahtuu syyskuun aikana. Tulokset valmistuvat lokakuussa. Hanketyöntekijähaussa hakijoita on ollut 11, haastattelut tehty neljälle. Työntekijä on valittu, töiden aloitus 1.9.15.
 - Lapissa kuntapilotteina ovat Rovaniemi, Sodankylä ja todennäköisesti Enontekiö. Rovaniemellä on käyty läpi hanketta ja sisältöä perusturvan johtoryhmässä kesä- ja elokuussa sekä sovittu työkokous 18.9.15. Muissa kunnissa kuntakäyntejä ei ole vielä tehty. Saamelaisosion työntekijä palkataan myöhemmin. Päivystyksen profilointiin on toiveita mahdollisimman pian, tarkoitus on kuitenkin lähteä liikkeelle porrastetusti.
3. Hankesopimukset on lähetetty sähköpostilla 30.6.15 kommenttikierrokselle. Sopimus pohja on ministeriöstä. Kainuussa on alustavasti katsottu sopimusta ja kommentteja / korjausesityksiä on tulossa. Länsi-Pohjassa ja Kokkolassa on myös alustavasti katsottu sopimusta. Sovittiin Kaisan esityksen mukaisesti, että kommentit sopimuksista laitetaan viikon 34 aikana tulemaan sähköpostitse Kaisalle. Tarvittaessa Kaisa tekee sopimuksista tämän jälkeen puhelinkeskustelutarkennukset. Tavoitteena on, että sopimukset saataisiin allekirjoitettua kahden viikon sisällä
4. **Hankkeen aloitusseminaariajaksi sovittiin ma 23.11.15, koko päivän seminaarina.** Seminaari järjestetään alueittain videoneuvotteluseminaarina. Seminaarin järjestelyihin sovitaan yhdyshenkilöt:
 - Kokkola ilmoittaa yhdyshenkilön tämän päivän aikana
 - Länsi-Pohja ilmoittaa hanketyöntekijän nimen+ lisäksi Teija Horsma
 - Kainuun yhdyshenkilö Marja-Liisa + hanketyöntekijä
 - Lapin yhdyshenkilöt Eija + Kaisa



5. Edellisessä kokouksessa sovittiin ohjausryhmän jäsenten ilmoittamisesta Kaisalle. Osakokonaisuudet eivät ole toistaiseksi nimenneet ohjausryhmän jäseniä + varajäseniä. Sovittiin, että Kaisa lähettää nimeämispyyntöä. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään lokakuussa vkolla 43–44. Asioina ovat mm. ensimmäinen maksatushakemus ja väliraportit.

Toiminallisilla osakokonaisuuksilla voi olla koordinaatioryhmät, alueilla voi toimia koordinaatioryhmän nimeämisessä haluamallaan tavalla.

- Lapissa ryhmää ei ole vielä perustettu.
 - Länsipohjassa alueellinen tiimi toimii hanke koordinaatioryhmänä, ei perusteta erillistä ryhmää.
 - Kainuussa ja Keskipohjanmaalla ei myöskään ole toistaiseksi erillistä ryhmää.
6. Viestintään liittyvät asiat (logo, hankkeen lyhenne, kehittäjätyöntekijöiden yhteiset videokokoukset, www-sivut, uutiskirje jne.) siirretään kokonaisuudessaan seuraavaan kokoukseen.
 7. STM hanketapaamiset: STM järjestää 25.8.15 klo 13-16 Helsingissä työkokouksen teemalla ”yksi yhteinen asiakaspalvelusuunnitelma”. Keh.sostt Eija Savelius-Koski osallistuu kokoukseen ja välittää tietoa hankkeiden yhdyshenkilöille. Selvitetään onko mahdollisuus osallistua työkokoukseen videoneuvottelulla.
 8. STM järjestää integraatiohankkeiden tapaamisia. Seuraava hanketapaaminen on Helsingissä 22-23.9.15. Hankeasiat vastaavat työntekijöiden matkakustannuksista. Seminaareihin osallistumisessa voidaan tarvittaessa vuorotella, mikäli useampia henkilöitä ei voi osallistua.
 9. Sovittiin seuraava kokous ti 8.9.15 klo 8-9 videoneuvotteluna. Asiana ovat mm. yhteyshenkilöt ja viestintä.