

HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ 2013 – 2015

Hanketoteutumatilanne 1.3.2013- 31.10.2013



Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus



Kainuun sote

Nina Peronius
projektipäällikkö

Projektin hallinnointi 1

- Lapin rekrytointi toteutettu 4-6/2013 ja viimeiset työntekijät aloittaneet 1.8.2013. Kainuussa muutos projektipäällikkyyteen 10/2013 ja nyt käynnissä työntekijärekrutointi
- Johtoryhmän kokoukset toteutuneet 30.5., 26.8. ja 7.10. 2013
- Avausseminaari Terveyttä Lapista 4.-5.9.2013 n.150 os.

Projektin hallinnointi 2

- Kainuun täydennetty moniammatillinen työryhmä kokoontunut 3 kertaa
- Kaikki viisi Lapin aluetyöryhmää kokoontuneet vähintään kerran
- 1. yhteistyöneuvottelu KehittämISRakennekuntien kanssa pidetty 23.10.2013
- 1. Lapin hankkeen työntekijöiden työkokouspäivät pidetty 7.-8.8.2013, jossa toisena päivänä mukana järjestökumppanit, virtuaalinen ryhmä -koulutuspäivä 23.10.2013 sekä säännölliset omat virtuaaliset viikkopalaverit sekä osallistuminen Posken viikkopalaveriin.

Tiedotus

- Kehittäjätyöntekijät olleet yhteydessä kehittäjäkuntien toimijoihin
- Sähköpostilla laitettu tietoa hankkeesta suoraan kuntiin hankkeen aloitusvaiheessa
- Kotisivut avattu sosiaalikallega.fi – sivustolle 7/2013
 - Laajennus 11/2013
- Kainuussa hanketiedote laitettu Kainuun sote-sivuille

Tavoite 1 Lisätään päihderiippuvuusriskissä olevien (Kainuussa lapsiperheiden ja nuorten) sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia sekä osallisuutta

- Päivätoimintapilotti käynnistynyt Tervolassa ja Kemijärvellä, toiminta suunnitteilla Pellossa, Kittilässä ja Keminmaassa. Jo toimivien päivätoimintapaikkojen sisältöä kehitetään Torniossa ja Ylitorniossa. Enontekiölle luvattu tukea suunnitteluun
- Kainuussa aloitettu nuorten matalan kynnyksen palvelujen suunnittelu

Tavoite 2 Edistetään omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä.

- Lapissa 5 pv. kokemusasiantuntijakouluttajakoulutus (17 opiskelijaa) käynnistynyt syyskuussa
- Lapin viidellä alueella aloitettu kehittäjäasiakastoimintaa ja heille koulutus alkaa marraskuussa 2013
- Rovaniemellä kehittäjäkahvilat käynnistyneet, joista ma 16-18 Puhutaan päihdepalveluista – kahvilat eri paikoissa
- Lapissa päätetty kahden virturepun hankinnasta videovälitteisten palvelujen kokeilua varten

Tavoite 2 tuloksia jatkuu

- Kehittäjätyöntekijöiden ja -asiakkaiden yhteinen Verkkomuotoisten päihdepalvelujen kehittäminen eli VeKe1 -ryhmä toteutetaan marras-joulukuussa (4 tapaamista)
- Torniossa tuettu työpanoksella vertaisryhmänohjaajakoulutusta
- Vertaisryhmiä suunnitteilla eri puolella Lappia
- Käynnistetty olemassa olevien sähköisten palveluiden kartoittamista

Tavoite 3 Parannetaan työntekijöiden päihdeosaamista sekä päihdepalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

- Projektin alkukartoitus tehty 11.-23.10.2013, 108 vastausta yhteistyössä PTH:iden kanssa
- Järjestöt kuntien päihdetyön tukena, 7 kerran koulutusarja videoneuvotteluna toteutettu 20.9. – 2.11.2013
- Kemijärvellä tuettu käynnistynyttä jalkautuvaa kotipartiotoimintaa, Posiolla kokeillaan Virtureppua yhteydenpitovälineenä hoitoyksikköön, päihdetyöryhmät ja tiimit aktivoituneet eri kunnissa, konsultatiivisen kotikatkon malliin tutustuttu Helsingissä ja aloitettu mallin kehittäminen (Roi, Kjä), korvaushoitomallin kehittämistä jatkettu (Roi).

Tavoite 3 jatkuu

- Muonio laatimassa mt- ja päihdestrategiaa, useissa kunnissa aloitettu oman hoitoonohjausjärjestelmän ja ja palveluketjumallien tarkastelu.
- Kainuussa aloitettu nuorten päihdepalvelutyöparin tehtävien mallinnus

Muuta toteutettua1

- Yliopistolla käynnistynyt opinnäytetyöryhmä (n. 8-10 opiskelijaa) päihde- ja mt-teemoista ja osa opinnäytteistä liittyyneen suoraan hankkeeseen.
- Myös kolme Tokemin opiskelijaa tekemässä opinnäytettä hankkeen kehittämistoimien tiimoilta
- Sosiaalityön opiskelija 5 vk harjoittelujaksolle 11.11.2013 alkaen sekä sosionomiharjoittelujaksoja tulossa ensisijaisesti Länsi- ja Tunturi-Lappiin

Muuta toteutettua 2

- Kuntien yksin työskenteleville päihdetyöntekijöille perusteilla virtuaalinen vertaistukitiimi Lappiin
- Mt- ja päihdetoimijoille (järjestöt ja julkinen) suunnitteilla järjestöyhteistyössä vaikuttamisareena/vertaisverkosto – muoto vielä avoinna
- Neuvoteltu Kolpeneen, Päihdeklinikan, Psyk.klinikan, molempien perusterveydenhuollon yksiköiden ja AVI:n kanssa hankeyhteistyöstä