



LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011

Lasten ja perheiden tukeminen heidän kehitysympäristöissään

**Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveystalvet - kehittämisrakenne
ja toimintamalli hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke**

(Hankkeen tunniste 029/HTO/KH/2009)

Selvitys hankkeen etenemisestä 1.9.-31.12.2009

Sisältö

1. Hankkeen tavoitteet	3
2. Hankeen toteutuminen 1.9.-31.12.2009	4
2.1 Hallinnointi ja toimijat	4
2.2 Moniammatilliset kehittämistiimit	6
2.3 Työryhmät	6
2.4 Alueellinen kehittäjäverkosto	7
2.5 Ajankohtaisfoorumit	8
2.6 Verkostoituminen muiden hankkeiden kanssa	8
2.7 Valtakunnallinen verkostoituminen	9
2.8 Yhteistyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa	9
3. Tiedottaminen, verkkoympäristöt ja julkaisutoiminta	10
4. Arvio hankkeen toteutumisesta 1.9.-31.12.2009	11
5. Selvitys henkilöstön käytöstä	11
6. Selvitys hankkeessa toteutetusta koulutuksesta ja asiantuntijapalvelujen käytöstä	12

Liitteet:

Liite 1. Toiminta Kuusamo-Posio - Taivalkoski – alueella 1.9.-31.12.2009

Liite 2. Toiminta Kallio-Selänteen peruspalvelukuntayhtymien alueella 1.9.-31.12.2009

Liite 3. Koonti henkilöstön ja asiantuntijapalvelujen käytöstä hankkeessa 1.3.2009-31.10.2011

1. Hankkeen tavoitteet

Lapsen hyvä arki-hanke on Pohjoisen alueen Kasteen (PaKaste - Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveystalvet - kehittämiskakenne ja toimintamalli) hankekokonaisuuden osahanke. Hankekokonaisuus pohjautuu elinkaarimallin mukaiseen ajatteluun. Se muodostuu neljästä erillisestä osahankkeesta, joiden päämääränä on rakentaa KASTE -ohjelmakauden aikana yhteinen sosiaali- ja terveystalvetuiden kehittämiskakenne ja toimintamalli Pohjois-Suomeen.

Lapsen hyvä arki-osahanke tuottaa kehittämiskakennekokonaisuuteen lasten ja perheiden talvetuiden kehittämisen osion Pohjois-Pohjanmaalle varhaiskasvatuksen substanssista käsin. Hankkeen pyrkimyksenä on kehittämistyön avulla purkaa sektoroitunutta työkalttuuria lasten ja perheiden talvetuiden toteuttamisessa, ja näin vahvistaa elinkaarimallin mukaista lasten ja perheiden talvetuiden kehittämistä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Hankkeen päätavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä lasten ja perheiden talvetuiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Tähän liittyen tavoitteena on:

1. Moniammatillisen kumppanuuden edistäminen, yhteisten moniammatillisten toimintamallien ja verkostojen kehittämisen ja vahvistaminen lasten ja lapsiperheiden talvetuiden tarjoajien välille.
2. Varhaisen tunnistamisen ja tukemisen edistäminen sekä lasten eri elämän piireissä tapahtuvan kasvatuksellisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen.
3. Lasten ja perheiden talvetuissa työskentelevän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.
4. Kuntien ja muiden tahojen välisen yhteistyön ja yhteisen työn tapojen vahvistaminen lasten ja lapsiperheiden talvetuissa asiakkaan osallisuus huomioiden.
5. Tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välisen yhteyden kehittäminen.

Hankkeen odotettuina vaikutuksina on, että lasten ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus vahvistuvat:

- lapset ja perheet saavat oikea-aikaista talvetua
- saavat itse osallistua talvetuiden kehittämiseen
- kokevat tulevansa kuulluiksi
- lapset ja perheet saavat tukea omilla kehitysympäristöissään ja perustalvetuiden yhteydessä – kotona, päivähoitossa, neuvolassa

- vanhemmat saavat tukea kasvatustehtävässään
- vanhemmuus vahvistuu
- lasten ja perheiden tarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhain ja niihin voidaan antaa oikea-aikaista tukea
- lasten ja perheiden palvelujen työmenetelmät kehittyvät ja leviävät keskeisten toimijoiden käyttöön
- lasten ja perheiden palveluiden yhteistyö on mallinnettu rakenne- ja sisältötasolla
- ylisektorinen ja – kunnallinen yhteistyö vahvistuu ja sille luodaan toimintamalli
- lasten ja perheiden palveluissa työskentelevien ammatillinen osaaminen vahvistuu ja heillä on käytössä yhteisiä työkaluja
- alan opiskelijat integroituvat kehittämistyöhön opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta
- korjaavan lastensuojelun tarve vähenee

2. Hankkeen toteutuminen 1.9.-31.12.2009

2.1 Hallinnointi ja toimijat

Osahankkeen hallinnoinnista vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Hankkeessa ovat mukana Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne sekä Kuusamo, Posio ja Taivalkoski.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Yliopiston kanssa on solmittu erillissopimus, jossa on määritelty hankkeen osalta tila- ja tutkimusresurssien käytöstä.

Hankkeen projektipäällikkö Aira Vähärautio aloitti työskentelynsä 1.8.2009. Hankkeen kehittämiskoordinaattorit Anu Määttä (Kuusamo-Taivalkoski-Posio) ja Kirsi Anttila (Kallio ja Selänne) aloittivat työnsä 17.8.2009. Hankkeen työntekijöistä koostuvan tiimin tehtävänä on hankesuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja koordinointi kehittämisalueilla.

Hanketyöntekijöistä koostuvan tiimin työskentelyn pääprosessit seurantajakson aikana ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Taulukko 2. Hanketyöntekijöiden tiimipalaverit

Aika ja paikka	Asiat
9.9.2009 Puhelinpalaveri	Hankkeen talousasiat: koordinaattorin työskentelystä aiheutuvat kulut. Kehittämistyön käynnistyminen: alueiden suunnitelmat ja moniammatillisten kehittämistiimien kokoonpano. Syksyn aikataulujen päivitys. Seurantaraportti.
21.9.2009 Puhelinpalaveri	Kehittämistyön eteneminen alueilla: alueiden kehittämistarpeet, asiakaspalaute ja kehittämissuunnitelmien laatiminen. Seurantaraportti: talous ja toiminta. Kehittämispäivän suunnittelua.
28.9.2009 Oulun yliopisto	Kehittämispäivä: moniammatillisten kehittämistiimien perustaminen alueille, alueiden kehittämissuunnitelmien laatiminen, ajankohtaisforumit, alueellisen kehittäjäverkoston organisoituminen ja toiminnan käynnistäminen, varhaiskasvatuspäivän suunnitteluryhmän koollekutsuminen, yhteistyö voimaperhe-hankkeen kanssa.
6.10.2009 Oulun yliopisto	Koulutuspalkkiot ja korvauserusteet. Lapsen hyvä arki hankkeen omat sivut Posken www-sivuille. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenet. Toimintakalenterin päivitys.
12.10.2009 Puhelinpalaveri	Kehittämisaalueiden aloituskokoukset ja niiden valmistelu. Oppilaitosyhteistyön käynnistäminen. Varhaiskasvatuspäivän suunnittelu.
2.11.2009 Oulun yliopisto	Kehittämispäivä. Kehittämistiimien työskentelyn käynnistyminen: kehittämissuunnitelmat, asiakaslähtöiset prosessit, työryhmät, kehittämisen teemat. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden tapaaminen: työskentelystä sopiminen. Alueellisen kehittäjäverkoston aloitustilaisuuden valmistelu.
18.11.2009 Puhelinpalaveri	Kehittämistiimien työskentelyn käynnistyminen. Hankkeen logo.
23.11.2009 Puhelinpalaveri	Hankkeen logo. Koulutus- ja konsultaatioprosessit. Hankkeen www sivut.
30.11.2009 Puhelinpalaveri	Kehittämissuunnitelmat ja koulutusprosessit.
7.12.2009 Oulun yliopisto	Kehittämispäivä. Ohjausryhmän kokouksen valmistelu. Kasvatuskumppanuuskoulutuksen toteutus keväällä 2010. Perhepäivähoidon kehittämisprosessi ja Ediva Oy:n tarjous. Moniammatillisen kehittämistyön koulutusprosessi.
14.12.2009 Videoneuvottelu. Poske/Oulu	Alueiden kehittämissuunnitelmat. Kevään koulutusprosesseista sopiminen.

2.2 Moniammatilliset kehittämistiimit

Moniammatillisten kehittämistiimien työskentely on käynnistynyt. Kullekin kehittämisalueelle on perustettu omat moniammatilliset kehittämistiimit: Kallion, Selänteen ja Koillismaan. Niiden tavoitteena on luoda hankkeen aikana alueille toimiva ennaltaehkäisevän, varhaisen puuttumisen yhteistyö- ja kumppanuusmalli sekä uusia lasten ja perheiden hyvinvointia tukevia työmalleja yhdessä kehittämiskoordinaattorin ja kehittäjätyöntekijöiden kanssa.

Moniammatillisten kehittämistiimin kokoonpanossa on huomioitu lapsiperhepalvelujen kokonaisuus sekä paikalliset erityispiirteet ja tarpeet. Kehittämistiimiin kuuluu lasten ja lapsiperhepalvelujen työntekijöitä, johtajia sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajia¹.

Kehittämistiimi laatii alueen yhteistyö- ja kehittämissuunnitelman kehittämistyön pohjaksi yhdessä kehittämiskoordinaattorin kanssa. Kehittämistiimin jäsenten tehtävänä on kehittää ja levittää uusia toimintamalleja ja työmenetelmiä omaan organisaatioon. Kehittämistiimi seuraa ja arvioi hankkeen etenemistä ja sen käytännön toteutumista alueellaan.

Kehittämistiimien työskentelyä raportoidaan hankkeen www-sivuilla – www.sosiaalikallega.fi.

Talukko 3. Kehittämistiimien kokoontuminen

Aika ja paikka	Asiat
9.11.2009 Koillismaan kehittämistiimi Kuusamo	Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Kehittämissuunnitelman eteneminen. Oppilaitosyhteistyö. Asiakaslähtöisten prosessien toteuttaminen.
16.11.2009 Kallion kehittämistiimi Ylivieska	Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Kehittämissuunnitelman eteneminen. Oppilaitosyhteistyö. Asiakaslähtöisten prosessien toteuttaminen (Bikva-arviointi). Ajankohtaisfoorumi.
17.11.2009 Selänteen kehittämistiimi Kärsämäki	Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Kehittämissuunnitelman eteneminen. Oppilaitosyhteistyö. Asiakaslähtöisten prosessien toteuttaminen (Bikva-arviointi). Ajankohtaisfoorumi.

2.3 Työryhmät

Kehittämisalueille on perustettu ja tullaan perustamaan työryhmiä, joiden vastuulla on yksittäisten kehittämisteemojen konkretisointi ja kehittämistyön vieminen työyksikötasolle kunnan tai kuntayhtymän lapsiperhepalveluissa. Työryhmien kokoonpanossa on huomioitu lapsiperhepalvelujen kokonaisuudet painopisteen ollessa varhaiskasvatuksessa ja varhaisen tuen moniammatillisissa yhteistyökäytännöissä.

¹ Kehittämistiimien kokoonpanot löytyvät hankkeen verkkosivuilta <http://www.sosiaalikallega.fi/kaste/pohjois-pohjanmaa-lapsen-hyva-arki>.

Työryhmien työskentelyä tullaan raportoimaan hankkeen [www-sivuilla](http://www.sosiaalikallega.fi) – www.sosiaalikallega.fi.

2.4 Alueellinen kehittäjäverkosto

Alueellisen kehittäjäverkoston työskentely on käynnistynyt seurantajakson aikana.

Alueellinen kehittäjäverkosto koostuu Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-, terveys- ja kasvatustieteiden korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä järjestöjen ja seurakunnan edustuksesta. Se kokoaa yhteen kehittämistyön verkostomaisen rakenteen alueellisella tasolla.

Alueellisen kehittäjäverkoston tehtävänä on vahvistaa ja lisätä moniammatillista yhteistyötä alan opiskelijoiden, tutkijoiden, kouluttajien ja käytännön työn kehittäjien välillä. Verkosto integroi hankkeen kehittämistyöhön perus- ja jatko-opiskelijoiden oppimisprosesseja: opinnäytteitä, harjoittelujaksoja ja muita projekteja. Alueellinen kehittäjäverkosto osallistuu moniammatillisen opinnäytepankin ja oppilaitosyhteistyönä toetuttavien moniammatillisten työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen ja alueellisen kehittäjäverkoston toimijoiden työskentely perustuu osapuolten solmimaan kumppanuussopimukseen. Alueellisen kehittäjäverkoston asiantuntemusta hyödynnetään kehittämistyön toteutuksessa työntekijöiden koulutukseen ja kehittämisprosessien konsultaatioon liittyvissä asiantuntijapalveluissa.

Taulukko 4. Alueellisen kehittäjäverkoston kokoontuminen

Aika ja paikka	Asiat
25.11.2009 Aloituskokous Oulun yliopisto	Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Yhteiset rajapinnat ja yhteistyön mahdollisuudet. Kumppanuussopimukset. Kevään kokoontumisajankohdat.

Aloituskokoukseen osallistui edustajia seuraavista organisaatioista: Oamk/Sote, Oula, MLL, Oulun Diakoniaopisto, Oulun yliopisto, OSAO/Kontinkangas, Diak/Oulu, Ylivieskan ammattiopisto ja KPAMK/Ylivieskan yksikkö.

Alueellisen kehittäjäverkoston työskentelyä raportoidaan hankkeen [www-sivuilla](http://www.sosiaalikallega.fi) – www.sosiaalikallega.fi.

2.5 Ajankohtaisfoorumit

Hankkeen kehittämisalueilla toteutetaan ajankohtaisfoorumeita. Niiden tavoitteena on kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista, edistää monialaista ja moniammatillista yhteistyötä alueilla sekä edistää vanhempien osallisuutta lapsiperhepalveluiden kehittämisessä.

Hankkeen seurantaraportin aikajaksolla on toteutettu yksi ajankohtaisfoorumi Kallio-Selänteen alueella (tarkemmin liitteessä 2.).

Kaikille alueille yhteisen ajankohtaisfoorumin, varhaiskasvatuspäivän (6.5.2010), suunnittelu on käynnistynyt työryhmässä, joka koostuu alueellisen kehittäjäverkoston toimijoista, hankkeen työntekijöistä sekä yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoista. Työryhmä on kokoontunut seurantajaksolla kaksi kertaa 2.11.2009 ja 7.12.2009.

2.6 Verkostoituminen muiden hankkeiden kanssa

Hankkeen työntekijät ovat verkostoituneet aktiivisesti PaKaste-osahankkeiden, muiden Pohjois-Pohjanmaan kehittämishankkeiden sekä keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeisimmät tapahtumat seurantajakson ajalta.

Taulukko 5. Verkostopalaverit

Aika ja paikka	Aihe
22.9.2009 Oulu	Yhteistyöpalaveri MLL:n Voimaperhe-hankkeen kanssa (projektipäällikkö).
29.9.2009 Rokua	Oulun lääninhallituksen järjestämä työseminaari lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen rajapinnoista. Koko tiimi osallistui. Projektipäälliköllä puheenvuoro.
2.10.2009 Ylivieska	Nuppu-hankkeen työntekijöiden tapaaminen (Kallio-Selänteen alueen kehittämiskoordinaattori).
10.-11.11.2009 Kierikki, Yli-Ii	Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perinteiset Poske-päivät (projektipäällikkö).
2.-3.12.2009 Kokkola	PaKaste-hankkeiden yhteistyöseminaari Kokkolassa (koko tiimi).
15.12.2009 Oulu	Yhteistyöpalaveri Tukeva-hankkeen työntekijöiden kanssa (projektipäällikkö).
14.12.2009 Kuusamo	Hankkeen esittely Perhe perheen tukena projektin tilaisuudessa (Koillismaan alueen kehittämiskoordinaattori).
16.12.2009 Kuusamo	Hankkeen esittely Perhe perheen tukena projektin tilaisuudessa (Koillismaan alueen kehittämiskoordinaattori).
17.12.2009 Oulu	Järjestöjen ja Kaste-hankkeiden yhteistyöseminaari Oulussa Kumppanuuskeskuksessa (kehittämiskoordinaattori ja projektipäällikkö).

2.7 Valtakunnallinen verkostoituminen

Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet lapsiperhepalvelujen kehittämisen kannalta merkityksellisimpien valtakunnallisten verkostojen työskentelyyn.

Lapsen hyvä arki-hanke kuuluu osana PaKaste-hankkeeseen. Tästä johtuen hanke ei ole päässyt mukaan muiden Kaste-ohjelman lasten, nuorten ja perheiden kehittämishankkeiden muodostaman valtakunnallisen verkoston työskentelyyn. Tätä koskeva aloite on kuitenkin tehty Lapsen hyvä arki-hankkeen toimesta THL:n edustajille Jukka Mäkelälle ja Marjatta Kekkoselle kuluneen toimintakauden aikana.

Seurantajakson aikana hankkeen työntekijät ovat osallistuneet valtakunnallisten verkostojen työskentelyyn seuraavan taulukon mukaisesti.

Taulukko 6. Valtakunnalliset verkostotapaamiset

Aika ja paikka	Aihe
28.-29.10.2009 Helsinki	THL:n järjestämät valtakunnalliset neuvolapäivät lapsiperheiden ehkäisevien palvelujen uudistamisesta (projektipäällikkö).
6.11.2009 Helsinki	Valtakunnalliset Vasu-päivät (Kallio-Selänteen alueen kehittämiskoordinaattori ja projektipäällikkö).
26.11.2009 Hämeenlinna	Voske-verkoston (sosiaalialan osaamiskeskusten valtakunnallinen varhaiskasvatuksen kehittäjien verkosto) työkokous (koko tiimi).

2.8 Yhteistyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa

Lapsen hyvä arki-hankkeessa kehitetään tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välistä yhteyttä. Hanke tarjoaa moniammatillisen oppimis- ja tutkimusympäristön sosiaali-, terveys- ja kasvatustieteen perus- ja jatkotutkintojen opiskelijoille. Hankkeessa tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa toteutetaan alueellisessa kehittäjäverkostossa. Sen lisäksi hankkeen työntekijät ovat käyneet kertomassa kehittämistyön tarjoamista mahdollisuuksista alueidensa oppilaitosten opiskelijoille.

Opiskelijoita palvelemaan on kehitetty hankkeen verkkosivuille opinnäytepankki (<http://www.sosiaalikallega.fi/kaste/pohjois-pohjanmaa-lapsen-hyva-arki/opinnaytepankki/opinnaytepankki/view>). Opinnäytepankkiin kootaan kehittämisalueiden tiedontuotantoa palvelevia tutkimusaihoita. Sitä voidaan käyttää myös hyvätasoisien opinnäytetöiden julkaisukanavana.

Taulukko 5. Yhteistyöpalaverit tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa

Aika ja paikka	Aihe
14.9.2009 Ylivieska	Yhteistyöpalaveri YSO:n opettajien kanssa (Kallio-Selänteen alueen kehittämiskoordinaattori).
17.9.2009 Ylivieska	Yhteistyöpalaveri KPAMK:n Ylivieskan yksikön opettajien kanssa (Kallio-Selänteen alueen kehittämiskoordinaattori).
21.9.2009 Oulun yliopisto	Hankkeen esittely yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille (projektipäällikkö).
14.10.2009 Oamk/Sote	Hankkeen esittely Oamk:n sosiaali- ja hoitotyön koulutusohjelmien yhteistyökumppaneille (projektipäällikkö).
15.10.2009 Puhelinpalaveri	Yhteistyöpalaveri varhaiskasvatuksen opiskelijoiden osallistumisesta alueiden kehittämistyöhän Koillismaalla ja Kallio-Selänteen alueella (koko hanketyöntekijöiden tiimi).
30.10.2009 Oamk/Sote	Hankkeen esittely Oamk:n sosiaali- ja terveysalan yksikön terveydenhoitajien tiimille (projektipäällikkö).
2.11.2009 Oulun yliopisto	Kehittämiskoordinaattoreiden opiskelijatapaaminen.
5.11.2009 Oulu/Luovi	Hankkeen esittely Luovi-oppilaitoksen opiskelijoille (projektipäällikkö).
23.11.2009 Ylivieska	Hankkeen esittely KPAMK:n Ylivieskan yksikön sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoille (Kallio-Selänteen alueen kehittämiskoordinaattori).
10.12.2009 Oamk/Sote	Hankkeen esittely Oamk:n sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoille (projektipäällikkö).

3. Tiedottaminen, verkkoympäristöt ja julkaisutoiminta

Lapsen hyvä arki-hankkeelle on laadittu omat verkkosivut osaksi PaKaste-hankkeen sivustoa (<http://www.sosiaalikallega.fi/kaste>). Sivustolle raportoidaan kehittämistyön alueellisia ja paikallisia prosesseja. Verkkosivuilla tiedotetaan kootusti hankkeen toimijoiden kokouksista, koulutuksista ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Hankeen keskeisten toimielinten pöytäkirjat ja muistiot julkaistaan verkkosivuilla.

Sivusto on linkitetty hankekuntien ja kuntayhtymien kotisivuille sekä Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan sivustolle.

Posken Lapin toimintayksikön ylläpitämää ja hankkeessa mukana olevien toimijoiden käytössä olevaa verkkokonsultaatiopalvelua (<http://www.sosiaalikallega.fi/verkkokonsultaatio>) on kehitetty vastaamaan entistä paremmin lapsiperhepalveluiden moniammatillisen työskentelyn haasteisiin vahvistamalla neuvolan ja perhetyö osaamisaluetta. Lapsiperhepalvelujen työntekijöitä on informoitu verkkokonsultaatiopalvelusta hankkeen tilaisuuksissa.

Lapsen hyvä arki-hankkeen järjestämästä ajankohtaisfoorumista Ylivieskassa (21.11.2009) oli artikkeli Kalajoki-lehdessä 23.11.2009.

4. Arvio hankkeen toteutumisesta 1.9.-31.12.2009

Hankkeen on edennyt hankesuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti ja elokuussa ohjausryhmän kokouksessa hyväksytyjen hankesuunnitelman aikataulutäsmennysten mukaisesti.

Hankkeen ohjausryhmä vastaa hankekokonaisuuden sisällöllisestä ja hallinnollisesta ohjaamisesta. Se seuraa ja arvioi hankkeen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä alueiden kehittämisprosessien etenemistä koko hankkeen toiminta-alueella. Ohjausryhmä kokoontuu puolivuositain. Kokouksissa käsitellään hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen puolivuosisiraportti.

Seurantajakson aikana ohjausryhmä on kokoontunut 8.12.2009. Ohjausryhmä katsoi Lapsen hyvä arki-hankkeen alueellisen ja paikallisen tason syyskauden toiminnan sekä laadittujen kehittämissuunnitelmien vastaavan hyvin hankesuunnitelman mukaisia kehittämistyön tavoitteita ja linjauksia.

Seuraava ohjausryhmän kokous on tiistaina 15.1.2010 klo 9.00-11.00.

Hankkeen toteutumista on arvioitu myös alueille perustetuissa moniammatillisissa kehittämissuunnitelmissa. Kehittämisprosessin aikana on kerätty palautetietoa toiminnasta, tilaisuuksista, koulutuksesta ja muusta kehittämistyöstä prosessi-arvioinnin tueksi.

Hankkeen päättyessä toteutetaan hanketyöntekijöiden, kehittämissuunnitelmien ja yhteistyötahojen itsearviointi. Sitä varten perustetaan arviointityöryhmä, joka kokoaa työskentelyn tulokset. Arviointiraportin tulokset julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa.

5. Selvitys henkilöstön käytöstä

Hankkeen kokopäivätoimisena projektipäällikkö on toiminut Aira Vähärautio (1.8.2009-31.10.2011). Hänen palkkakustannuksistaan 50 % on tullut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) Pohjois-Pohjanmaan yksikön perusrahoituksen kautta ja 50 % Kaste-rahoituksesta. Projektipäällikkö on työsuhteessa Oulun seudun ammattikorkeakouluun. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Posken välillä on tehty sopimus projektipäällikön kehittämissuunnitelmien kehittämisestä. Projektipäällikön työhuone on Oulun yliopistolla.

Kokopäivätoimisena kehittämissuunnitelmien kehittämisestä Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella on työskennellyt Anu Määttä. Hän on työsuhteessa Kuusamon kaupunkiin (17.8.2009-31.10.2011).

Palkkaus tulee kokonaisuudessaan hankkeen kautta. Kehittämiskoordinaattorin työpiste sijaitsee Kuusamossa.

Kokopäivätoimisena kehittämiskoordinaattorina Kallio-Selänteen alueella on työskennellyt Kirsi Anttila. Hän on työsuhteessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon (17.8.2009-31.10.2011). Palkkaus tulee kokonaisuudessaan hankkeen kautta. Kehittämiskoordinaattorin työpiste sijaitsee Nivalassa.

6. Selvitys hankkeessa toteutetusta koulutuksesta ja asiantuntijapalveluiden käytöstä

Kehittämisalueilla on toteutettu hankesuunnitelman mukaisia koulutusprosesseja, jotka on raportoitu tarkemmin liitteissä 1. ja 2.

Kuusamo-Posio-Taivalkoski- alueella on työskennellyt kehittäjätyöntekijänä kasvatuskumppanuuskouluttajan tehtävissä lastentarhanopettaja Anja Niemi. Tarkemmat ajat ja tuntimäärät ilmenevät liitteestä 3.

Kallio-Selänteen- alueella on työskennellyt kehittäjätyöntekijänä, kasvatuskumppanuuskouluttajan tehtävissä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella kehittämispäällikkö Marjut Parhiala ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Sari Suhonen.

Kallio-Selänteen alueella on toteutettu ajankohtaisfoorumi, jossa luennoitsijoina ovat toimineet Hilikka Honkanen, Kaisu Lindgren, Minna Rossi-Salow ja Helena Malmivirta. Tarkemmat ajat ja tuntimäärät ilmenevät liitteestä 3.

Hankkeen työntekijöiden tiimille (kehittämiskoordinaattorit ja projektipäällikkö) on pidetty asiakkaan – lasten ja vanhempien - osallisuuden vahvistamiseen liittyvä sisällöllinen ja menetelmällinen kehittämistyötä tukeva koulutuspäivä 6.10.2009 Oulun yliopistolla. Kouluttajina toimivat Susanna Kinnunen ja Eeva-Liisa Kronqvist. Tarkemmin liitteessä 3.

Hankkeen hallinnoijana toimivasta Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta on tullut menoina hankkeelle suunnittelupäällikkö Kerttu Illikaisen 30,5 tunnin ja palvelujohtaja Marja Ranta-Nilkun 20 tunnin työpanoksen suuruiset kustannukset. Lisäksi hankkeelle on tehnyt työtä Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyön johtaja Aini Naumanen 17 tunnin edestä. Tarkemmin liitteessä 3.

Liitteeseen 3. tullaan kokoamaan kaikki hankkeen toiminta-aikana hankkeelle työtä tehneiden henkilöiden luettelo, joka täydentyy hankkeen edetessä kunkin seurantajakson tiedoilla.

Liite 1. Toiminta Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella 1.9.-31.12.2009

Kehittämiskoordinaattori

Kuusamo-Taivalkoski-Posio- alueen kehittämiskoordinaattorina työskentelee 17.8.2009 työnsä aloittanut KK Anu Määttä. Raportoitavalla ajanjaksolla kehittämiskoordinaattorin työn painopisteitä ovat olleet:

- Verkostoituminen hankekuntien toimijoiden sekä muiden hankkeiden ja verkostojen kanssa
- Hankesuunnitelmaan ja tavoitteisiin perehtyminen, tavoitteiden "avaaminen"
- Talouteen ja hallinnointiin liittyvien järjestelyjen hiominen
- Paikallisten toimijoiden kokoaminen suunnitteluvaiheeseen
- Kuntakohtaisten aloituskokousten pitäminen
- Moniammatillisen kehittämistiimin ja kuntakohtaisten työryhmien kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen
- Kasvatuskumppanuus- koulutuksen ja työmenetelmäohjausten toteuttaminen Kuusamossa
- Kehittämissuunnitelmien pohjustaminen
- Asiakaslähtöisiin menetelmiin tutustuminen – vertaishaastattelun toteutuksen suunnittelu
- Opiskelija- yhteistyön käynnistäminen

Alueelliset kokoukset ja moniammatillinen kehittämistiimi sekä kuntakohtainen työskentely

Koillismaan kuntakohtaiset aloituskokoukset pidettiin 8.10. Kuusamossa ja Posiolla sekä 13.10. Taivalkoskella. Aloituskokouksissa nimettiin kuntakohtaiset työryhmät ja kuntien edustajat moniammatilliseen kehittämistiimiin. Lisäksi aloituskokousten osallistujat pohtivat pienryhmissä lapsen hyvä arki- käsitettä ja kehittämistarpeita. Taivalkosken työryhmässä on kiinteä vanhempien edustus. Kuntakohtaisten työryhmien työskentely on käynnistynyt mm. alkukartoituksilla, kehittämissuunnitelmien työstämisellä ja asiakashaastattelujen suunnittelulla. Työryhmien työskentelystä viedään terveiset kehittämistiimiin, missä vastuuhenkilöinä toimivat päivähoiton vastaavat työntekijät.

Kehittämiskoordinaattori on käynyt esittelemässä hanketta lähinnä päivähoiton työntekijöille erilaisissa työkokouksissa ja myös työntekijät ovat pohtineet lapsen hyvä arki- teemaa ja kehittämistarpeita oman arkityönsä näkökulmasta. Lisäksi on käynnistetty yhteistyö Kuusamon ja Taivalkosken alueella toimivan Perhe perheen tukena- projektin kanssa.

Ensimmäinen moniammatillinen kehittämistiimi pidettiin 9.11.09 Kuusamossa. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen siihenastiset tapahtumat sekä sovittiin kehittämistiimin työskentelyperiaatteista. Koillismaan ensimmäinen ajankohtaisfoorumi sovittiin pidettäväksi 25.3.2010 osallisuuden teemalla.

Koillismaan hankekuntien työkokouksissa esille nousseita kehittämisen teemoja ovat mm. moniammatillinen yhteistyö, vanhempien osallisuus, lapsen äänen kuuleminen, kotikasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen arjessa, resurssien oikea kohdentaminen, ennaltaehkäisevä työote ja varhainen puuttuminen, nivelvaiheissa yhteistoiminnan tehostaminen, henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen / kouluttaminen (kasvatuskumppanuus, huolen puheeksi ottaminen, varhaisen tunnistamisen menetelmät ja työkäytännöt), yhteiset linjaukset eri toimijoiden välillä, selkeät rakenteet, erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen, hankkeiden keskinäinen yhteistyö, vasun todentuminen sekä uuden lastensuojelulain ja neuvola-asetuksen velvoitteet. Kehittämisteemat sovitaan ja kehittämistoimenpiteitä tarkennetaan moniammatillisen kehittämistiimin seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2010.

Vanhempien osallisuus

Koillismaan alueella kehittämiskoordinaattori on valinnut asiakaslähtöiseksi tiedonkeruumenetelmäksi vertaishaastattelun, minkä toteuttamista hän on suunnitellut yhteistyössä kasvatustieteiden opiskelijan ja henkilöstön kanssa. Menetelmän valinnan perusteena on mm. se, että vertaishaastattelu voi olla jatkossa arjen työkalu henkilöstölle vanhempien äänen kuulemiseksi. Vertaishaastattelussa vanhemmat keskustelevat vertaisinaan annetuista teemoista ja kokoavat terveisensä yhteiselle koontipaperille. Haastatteluun pyydetään varhaiskasvatusikäisten (0-8v) lasten vanhempia eri palvelujen käyttäjäryhmistä. Haastattelut toteutetaan alkuvuodesta 2010. Haastattelujen pohjalta tehty yhteenveto käsitellään yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa kevään aikana.

Taulukko 1. Toteutuneet kokoukset

Aika	Paikka	Osallistujat	Sisältö
2.9.2009	Taivalkoski	Alueen kuntien päivähoidosta vastaavat sekä päivähoidon avaintoimijat (9 henk.)	Koillismaan alueen aloituskokous. Hankekokonaisuuden tarkastelu, kuntien odotukset, työryhmien pohjustus, kuntakohtaisten aloituskokousten ajankohdat.
8.9.2009	Posio	Päivähoidon vastaava, päiväkodin lastentarhanopettaja ja kehittämiskoordinaattori	Posion lasten ja perheiden palveluihin sekä päivähoidon kokonaisuuteen perehtyminen.

10.9.2009	Kuusamo	Kasvatus- ja sivistystoimen sihteeri ja keh.koordinaattori	Hankelaskutuksen käytännöt. 1. lasku Kallioon.
11.9.2009	Kuusamo	Kuntakohtaisen työryhmän jäsenet (8 henk.)	Hankesuunnitelman tavoitteiden ja kehittämistarpeiden pohdiskelu. Aloituskokouksen koonpanosta sopiminen.
22.9.2009	Taivalkoski	Päivähoidon henkilöstö (12henk.)	Hanke-esittely henkilöstölle. Kehittämistarpeiden pohdiskelu ja toiminnan suunnittelu.
29.9.2009	Rokua	Kehittämiskoordinaattori ja Kuusamon lapsi- ja perhetyön johtaja	Lääninhallituksen järjestämä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työkokous.
5.10.2009	Kuusamo	Kehittämiskoordinaattori, varhaiskasvatuksen väkeä Kuusamosta ja Taivalkoskelta	Nuoren Suomen Liikuntavasu-seminaari
6.10.2009	Oulu	Lapsen hyvä arki- hankkeen tiimi + Susanna Kinnunen, Eeva-Liisa Kronqvist, Seija Järvi	Tukea kehittämiseen; Lapsen ääni ja vanhempien osallisuus
7.10.2009	Kuusamo	Kuusamon päivähoiton esimiehiä ja työntekijöitä (9 henk.)	Hanke-esittely päivähoiton työryhmässä.
8.10.2009	Kuusamo	Lapsiperheiden palvelujen parissa toimivia esimiehiä, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja järjestöjen tai muiden sidosryhmien edustajia (16 henk.)	Kuntakohtainen aloituskokous.
8.10.2009	Posio	Lapsiperheiden palvelujen parissa toimivia esimiehiä, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja järjestöjen tai muiden sidosryhmien edustajia (18henk.)	Kuntakohtainen aloituskokous.
13.10.2009	Taivalkoski	Lapsiperheiden palvelujen parissa toimivia esimiehiä, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja järjestöjen tai muiden sidosryhmien edustajia (15henk.)	Kuntakohtainen aloituskokous.
13.10.2009	Taivalkoski	Päivähoidon ohjaaja, ryhmiksen lto, kehittämiskoordinaattori ja projektipäällikkö.	Kasvatuskumppanuus-kouluttajakoulutusinfo + koulutuksen suunnittelua.
15.10.2009	Puhelin-kokous	Projektipäällikkö, vaka:n opiskelija ja kehittämispäällikkö	Varhaiskasvatuksen laatu ja kehittäminen- opintojakson suorittaminen hankkeessa
15.10.2009	Kuusamo	Päivähoidon hallinnon tiimi (5 henk.)	Opiskelija-info, yhteistyön suunnittelun käynnistys
26.10.2009	Kuusamo	Petäjäkankaan päiväkodin henkilöstöä ja esimies (6henk.)	Osallisuuden teeman pohdiskelua. Kasvatuskumppanuus-opinnäytetyö.
27.10.2009	Posio	Päivähoidon henkilöstöä (13henk.)	Hanke-esittely päivähoiton henkilöstölle. Lapsen hyvän arjen ja kehittämistarpeiden pohdinta.
28.10.	Kuusamo	Porkkatörmän päiväkodin henkilöstö	Mitä on lapsen hyvä arki? Millaisia

2009		ja esimies (18henk.)	kehittämistarpeita?
2.11.2009	Oulu	Lapsen hyvä arki- hankkeen tiimi + varhaiskasvatuspäivän suunnitteluryhmä + varhaiskasvatuksen opiskelijat	Varhaiskasvatuspäivän suunnittelu Opiskelijajyhteistyö
9.11.2009	Kuusamo	Koillismaan kehittämistiimin jäsenet (14henk.)	Moniammatillisen kehittämistiimin 1. kokous
10.11.2009	Kuusamo	Kuusamon päivähoidon ohjaajat + keh.koordinaattori (4 henk.)	5. kasvatuskumppanuus peruskoulutuksen suunnittelu
17.11.2009	Posio	Posion työryhmän jäsenet (7henk.)	Kehittämistiimin terveiset Kehittämissuunnitelmien pohjustus Vertaishaastattelun suunnittelu
24.11.2009	Taivalkoski	Taivalkosken työryhmän jäsenet (8henk.)	Kehittämistiimin terveiset Kehittämissuunnitelmien pohjustus Vertaishaastattelun suunnittelu
25.11.2009	Oulu	Varhaiskasvatuksen opiskelija + keh.koordinaattori	Koillismaan vertaishaastattelun toteutuksen suunnittelu
26.11.2009	Hämeenlinna	Sosiaalialan osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen toimijat	VOSKE-verkoston työkokous
30.11.2009	Kuusamo	Kuusamon työryhmän jäsenet (neuvola, seurakunta, sosiaalityö, erityisvarhaiskasvatus) (5 henk.)	Kehittämistiimin terveiset Kehittämissuunnitelmien pohjustus Vertaishaastattelun suunnittelu
30.11.2009	Kuusamo	Kuusamon perhepäivähoitajat (23henk.)	Hanke-esittely Mitä on lapsen hyvä arki? Kasvatuskumppanuus-koulutusinfo
2.-3.12.2009	Kokkola	Pohjoisen alueen Kasteen toimijat	Kasteen työseminaari II
7.-8.12.2009	Oulu	Vaka-tiimin porukka. Varh-kasv.päivän suunnitteluryhmä. Hankkeen konsultit.	Tiimin oma työkokous Varhaiskasvatuspäivän suunnitteluryhmä Hankkeen ohjausryhmä Konsulttien tapaamiset
11.12.2009	Kuusamo	Kuusamon työryhmän jäsenet (päivähoito) 5 henk.	Kehittämistiimin terveiset Kehittämissuunnitelmien pohjustus Vertaishaastattelun suunnittelu
14.12.2009	Kuusamo	Vaka- tiimin porukka + konsultit (videoneuvottelu- yhteys)	Kehittämissuunnitelmat Kehittämistiimien kokoukset Konsultaatio
14.12.2009	Taivalkoski	Taivalkosken työryhmän jäsenet	Kehittämisteemojen kokoaminen Vertaishaastattelun toteutus
14.12.2009	Taivalkoski	Perhe perheen tukena- projektin keskustelutilaisuus vanhemmille	Hanke- esittely Mitä on lapsen hyvä arki? Perhenaavigaattori
16.12.2009	Kuusamo	Perhe perheen tukena- projektin keskustelutilaisuus vanhemmille	Hanke- esittely Mitä on lapsen hyvä arki? Perhenaavigaattori
17.12.2009	Kuusamo	Kuusamon työryhmän jäsenet	Kehittämisteemojen kokoaminen Vertaishaastattelun toteutuksen suunnittelu

Taulukko 2. Toteutunut koulutus

Aika	Paikka	Osallistujat	Koulutus
3.-4.9. 2009	Kuusamo	Päivähoidon työntekijät (12osall. + 2 kouluttajaa)	4. Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 1. ja 2. päivä (8.30-16) - Kasvatustietoisuus elämäkerrallisena prosessina - Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus - Kasvatuskumppanuus - Vanhemman ja työntekijän kohtaaminen - Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus - Lapsen päivähoiton aloitus
23.9. ja 24.9. 2009	Kuusamo	2. ja 3. kasvatuskump. koulutusryhmän työmenetelmäohjaus (11+12henk.)	Teemat: - Perheen tutustuminen ja lapsen tulo päivähoitoon - Kasvatuskumppanuus moniammatillisena yhteistyönä.
30.9. 2009	Kuusamo	Päivähoidon työntekijät (11osall. + 2 kouluttajaa)	Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 3. päivä (8.30-16) - Päivähoidon aloituskeskustelu ja tutustumiskäynti - Lapsen kasvun tukemisen tavoitteet ja prosessit
27.10. ja 29.10. 2009	Kuusamo	2. ja 3. kasvatuskump. koulutusryhmän työmenetelmäohjaus (11+12henk.)	Teemat: - Kasvatuskumppanuus kasvatustietoisuutena - Lapsen päivittäiset tulo- ja hakutilanteet
30.10. 2009	Kuusamo	Päivähoidon työntekijät (11osall. + 2 kouluttajaa)	Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 4. päivä (8.30-16) - Tunteet ja ammatillisuus - Erilaiset tulkinnat ja mielikuvat todellisuudesta - Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
11.11. 2009	Oulu	Kehittämiskoordinaattori	Perhepäivähoidon valtakunnallinen kehittämisseminaari
12.11. ja 18.11. 2009	Kuusamo	2. ja 3. kasvatuskump. koulutusryhmän työmenetelmäohjaus (11+12henk.)	Teemat: - Kasvatuskumppanuus vanhempien vertaistoiminnan edistämisenä - Lapsen auttamisprosessin soveltaminen
20.11. 2009	Kuusamo	Päivähoidon työntekijät (11osall. + 2 kouluttajaa)	Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 5. päivä (8.30-16) - Lapsen tilanteen tutkiminen kasvatusyhteisössä ja moniammatillisessa tiimissä - Lapsen tilanteen tutkiminen vanhempien kanssa

1.12. ja 4.12. 2009	Kuusamo	3. kasvatuskumppanuus- koulutusryhmän työmenetelmäohjaus (11+12henk.)	Teema: - Kasvatuskumppanuus lapsi-vanhempi- vuorovaikutussuhteen kannatteluna - Kasvatuskumppanuus kasvattajan ja lapsen välisenä suhteena
10.12. 2009	Kuusamo	Kehittämiskoordinaattori	Lapset puheeksi- koulutus

Lto Anja Niemi on toiminut kehittämiskoordinaattorin työparina kasvatuskumppanuus kouluttajana ja työmenetelmäohjaajana 25.8.- 1.12.2009 välisenä aikana yhteensä 87,5 tuntia. Kasvatuskumppanuus- teeman eteenpäinviemiseksi alueella on sovittu, että Posiolta ja Taivalkoskelta osallistuu molemmista työpari keväällä 2010 järjestettävään kasvatuskumppanuus- kouluttajakoulutukseen ja kunnissa käynnistetään peruskoulutukset syksyllä 2010. Kuusamossa käynnistyy tammikuussa 2010 viides peruskoulutusryhmä. Kasvatuskumppanuus- koulutuksen toteutussuunnitelma liitetään osaksi alueen kehittämissuunnitelmaa.

Liite 2. Toiminta Kallio -Selänne peruspalvelukuntayhtymien alueella 1.9.–31.12.2009

Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila (17.8.2009–31.10.2011)

Raportoitavalla ajanjaksolla kehittämiskoordinaattorin työn painopisteitä ovat olleet:

- Hankesuunnitelmaan perehtyminen
- Talouden tietojärjestelmään perehtyminen
- Selänteen PPKY:n ja Kallion PPKY:n kuntiin tutustuminen
- Verkostoituminen Selänteen ja Kallion peruspalvelukuntayhtymien vastuuilmisten sekä muiden alueen hankkeiden kesken
- Yhteistyön suunnittelua alueen oppilaitosten, Seurakunnan ja Mannerheimin Lastensuojelu Liiton kanssa
- Aloituskokousten toteuttaminen sekä moniammatillisten tiimien kokoaminen.
- Ajankohtaisfoorumien suunnittelu ja toteutus yhdessä projektipäällikkö Aira Vähäraution kanssa
- Moniammatillisten kehittämistiimien järjestäytyminen.
- Nykytilan analysointia ja kehittämissuunnitelman laadintaa
- BIKVA arviointimenetelmään tutustumista, suunnittelua ja toteutusta

Suunnittelukokoukset ja peruspalvelukuntayhtymien palaverit

Kehittämiskoordinaattorilla oli ensimmäiset tapaamiset alueiden vaikuttajien kanssa 3.9.09 Selänteen PPKY:ssä ja 4.9.09 Kallion PPKY:ssä. Projektipäällikkö Aira Vähärautio oli esittelemässä hanketta molemmissa tilaisuuksissa. Moniammatillisten tiimien valitsemiskokoukset sekä järjestäytymiskokoukset toteutuivat molemmilla peruspalvelukuntayhtymien alueilla.

Kehittämiskoordinaattori on osallistunut kummankin PPKY:n lapsi ja perhetyön kokouksiin.

Taulukko 1. Toteutuneet kokoukset

Aika	Paikka	Osallistujat	Kokouksen tarkoitus
3.9.09	Selänne/Haapajärvi	perusturva-, päivähoidon-, perhepäivähoidon-, päiväkodinjohtaja	Hankkeeseen tutustuminen ja suunnittelun käynnistäminen.
4.9.09	Kallio/Nivala	Päivähoidon johtajia, neuvolan sekä sosiaalipuolen johtajia (13 henk.)	Hankkeeseen tutustuminen ja suunnittelun käynnistäminen
23.9.09	Selänne/ Kärämäki	Lapsi- ja perhetyöntekijät (20 henk)	Hankkeen esittely ja keskustelua
25.9.09	Kallio/Ylivieska	Perhepalveluverkon kokous (6 henkilöä)	Hankkeen esittelyä ja keskustelua
16.10.09	Selänne/Haapajärvi	Alueen perheiden kanssa toimijat (14 henk)	Aloituskokous ja moniammatillisen kehittämistiimin nimeäminen
26.10.09	Kallio/Ylivieska	Alueen perheiden kanssa toimijat (22 henk)	Aloituskokous ja moniammatillisen kehittämistiimin nimeäminen
16.11.09	Kallio/Ylivieska	Moniammatillinen kehittämistiimi -järjestäytymiskokous (8 henk)	Tiimin tehtävän selkiyttämien sekä kehittämiskohteiden kartoittaminen
17.11.09	Selänne /Kärämäki	Moniammatillinen kehittämistiimi -järjestäytymiskokous (7henk)	Tiimin tehtävän selkiyttämien sekä kehittämiskohteiden kartoittaminen

Kuntakierrokset, seminaarit ja tilaisuudet

Kuntakierrokset alueen kuntiin on toteutunut seuraavasti:

- 16.9.09 Kärämäki, Pyhäjärvi sekä Reisjärvi
- 4.11.09 Sievi
- 5.11.09 Alavieska

Kuntakerroksella kehittämiskoordinaattori sai käsitystä alueen sen hetkisistä palveluista päivähoitossa kunnan päivähoitosta vastaavan kertomana. Fyysisen ympäristön näkeminen teki alueen konkreettisemmaksi.

Seminaarit ja tilaisuudet joihin kehittämiskoordinaattori on osallistunut

- 29.10.09 Rokualla Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen rajapinnat – työkokoukseen
- 30.10.09 Oulussa Osaaminen lastensuojelussa -hankkeen päätösseminaariin
- 6.11.09 Helsingissä THL:n järjestämään VASU-päivään
- 11.–12.11.09 Oulussa Perhepäivähoidon valtakunnallisiin päiviin
- 26.11.09 Hämeenlinnassa Voske-verkoston kokoukseen
- 2.-3.11.09 Kokkolassa KASTE työntekijätapaamisessa
- 15.12.09 Oulussa TUKEVA – hankkeen edustajan kanssa tapaaminen
- 17.12.09 Oulussa Pohjois-Suomen kaste ja järjestöyhteistyön seminaari

Seminaareista saatua materiaalia kehittämiskoordinaattori on jakanut alueen moniammatillisen kehittämistiimin kautta käyttöön.

Oppilaitosyhteistyö ja hanke-esittelyt

Kehittämiskoordinaattori on ollut esittelemässä hanketta

- 27.10.09 Haapajärvellä lapsiasianvaltuuston järjestämässä seminaarissa Lasten hyvä elämä
- 23.11.09 Ylivieskassa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille
- 2.10.09 Ylivieska Nuppu hankkeen toimijoiden tapaaminen

Kehittämiskoordinaattori on vastannut hyväksyvästi kutsuihin tulla esittelemään hanketta sitä haluaville. Haapajärven tilaisuudessa oli mukana vanhempia, jolloin tietoa hankkeesta välittyi myös heille.

Sosionomi-opiskelijat halusivat kuulla, miten hankkeessa edetään ja miten meidän hankkeemme näkyy Peruspalvelukuntayhtymien alueella. Heillä oli myös kiinnostusta jatkossa olla mukana hankkeessa opetussuunnitelman mukaisissa puitteissa. Mukana oli kirjamateriaalia, joihin he saivat tutustua.

Nuppu- hankkeen toimijoiden kanssa keskusteltiin yhteisen toiminta-alueen mahdollisuuksista ja niiden toteuttamisesta yhdessä.

Tapaamiset oppilaitoksen edustajien kanssa:

- 14.9.09 YSO, Ylivieskan sosiaalialan oppilaitos

- 17.9.09 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön mahdollisuuksista hankkeen sekä opetussuunnitelman sisällön mukaisesti.

Opiskelijoita alueella on ollut kaksi varhaiskasvatuksen kolmannelta vuosikurssilta, jotka ovat suorittamassa maisteriopintojen kurssia ”Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja laatu” (8 op) Opiskelijat ovat olleet apuna nykytilan kartoituksessa sekä toinen heistä on osallistunut BIKVA asiakashaastatteluihin.

Toteutunut koulutus

Kasvatuskumppanuuskoulutukset ovat jatkuneet. Hankkeen puolesta on tälle vuodelle toteutunut yksi kaksipäiväinen koulutusjakso 26.–27.11.09. Kouluttajina tässä alkaneessa moniammatillisessa koulutuskokonaisuudessa on toiminut Kallio PPKY:stä Marjut Parhiala 17 tuntia ja Sari Suhonen 17 tuntia. Osallistujia ensimmäiseen koulutukseen oli 12 työntekijää.

Ajankohtaisfoorumi

Ajankohtaisfoorumi toteutettiin Ylivieskan Akustiikka salissa 21.11.2009. Seminaari oli suunnattu koko Kallio PPKY:n sekä Selänne PPKY:n lapsi- ja perhepalveluiden henkilökunnalle. Paikalla oli 154 työntekijää, Kallio PPKY:n päivähoiton työntekijöitä. Teemana seminaarissa oli ”Yhessä tehen lasten etteen”. Selänteen osallistumisen esteenä oli TYNI-hankeen järjestämä samanaikainen seminaari.

Tiedottaminen

Lehtiartikkelit alueen lehdissä:

- 27.10.09 Haapajärven lapsiasiainvaltuuston järjestämästä tilaisuudesta oli artikkeli Maaselkä lehdessä 29.10.09.
- 21.11.09 Ajankohtaisfoorumista oli Kalajokilaakso lehdessä artikkeli 23.11.09.

Vanhempainillat ja Bikva-haastattelut

Kehittämiskoordinaattori on osallistunut yhteistyöhön vanhempien kanssa Alavieskassa 30.11.09 koko perhepäivähoidon vanhemmille suunnattuun vanhempainiltaan. Koordinaattori käytti

vanhemmuuskortteja apuna vanhempien osallistamisessa. Lopuksi koordinaattori esitteli hanketta ja kertoi osallisuuden merkityksestä palveluihin. Tästä vanhempien joukosta lupautui BIKVA- haastatteluun seitsemän osanottajaa.

Ylivieskan päivähoitoyksikkö Vaahteramäki pyysi vanhempia osallistumaan BIKVA – haastatteluun.

Molemmille vanhempien joukolle jaettiin suunnitellut kysymykset etukäteen tutustuttavaksi. Kysymykset oli koordinaattori ensin hyväksyttänyt moniammatillisella kehittämistiimillä.

Arvioinnin tarkoituksena on nostaa esille asiakkaan osallisuus lapsi- ja perhepalveluihin sekä näkökulmia palveluiden kehittämiseen. Kallion peruspalvelukuntayhtymä on toiminut kaksi vuotta, joten sieltä alueelta tulee tietoa, joka on verrattavissa palveluihin ennen yhdistymistä ja yhdistymisen jälkeen. Tavoitteena on tuoda esille hyvin toimivat palvelut sekä kehittämisen tarpeessa olevat palvelut. Selänteen peruspalvelukuntayhtymä yhdistyy 2010 vuoden alussa, jolloin asiakkaiden haastattelut alueella aloitetaan. Selänteen PPKY:ssä on tavoitteena tuoda esille asiakkaiden näkemyksiä nykytilasta sekä mahdollisista peloista yhdistymisen myötä.

Taulukko 2. Toteutuneet BIKVA-haastattelut

Aika	Paikka	Aihe	Osallistujat
3.12.09 18.00–19.45	Alavieska	Asiakashaastattelu	neljä äitiä, vaka-opiskelija ja koordinaattori
9.12.09 18.00–20.15	Ylivieska	Asiakashaastattelu	neljä äitiä, kaksi isää, vaka-opiskelija ja koordinaattori

Haastattelut nauhoitettiin ja vaka-opiskelija litteroi keskustelut ja lähetti ne koordinaattorille jatkotyöstämistä varten. Seuraava vaihe on valita työntekijät haastatteluun. Työntekijöiden jälkeen lähiesimiestaho sitten johtoryhmä ja viimeisenä yhtymähallituksen edustajat siltä osin, mitä lautakuntaa asia koskettaa. Jokaisen tahon mielipiteet nousevat esiin keskusteluissa ja tavoitteena on saada asiakkaan ääni suhteessa työntekijöihin sekä esimieheen kuulluksi palveluista päättävälle.

Liite 3. Koonti henkilöstön ja asiantuntijapalvelujen käytöstä 1.3.2009-31.10.2011

Hanketyöntekijät 1.8.-31.12.2009

Kustannukset

Projektipäällikkö Aira Vähärautio (1.8.2009-31.10.2011)			12 624,93
50 % hankerahoituksena			
Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä (17.8.2009-31.10.2011)			14 994,32
100 % hankerahoituksena			
Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila (17.8.2009-31.10.2011)			16 916,11
100 % hankerahoituksena			

Muu henkilöstö Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 1.8.-31.12.2009

Hallinnointi

Kerttu Illikainen	30,5 tuntia		
Marja Ranta-Nilkku	20 tuntia		
<u>Kehittäjätyöntekijät/kasvatuskumppanuuskouluttajat</u>			
Marjut Parhiala	17 tuntia		
Sari Suhonen	17 tuntia	yht. Kallio	2002,14 + sivukulut

Muu henkilöstö Kuusamo-Posio-Taivalkoski alueella 1.8.-31.12.2009

Hallinnointi

Aini Naumanen	17 tuntia		521,60 + sivukulut
<u>Kehittäjätyöntekijät/kasvatuskumppanuuskouluttajat</u>			
Anja Niemi	1.8- 31.12.2009	87,5 tuntia	925 + sivukulut

Asiantuntijapalvelut/kouluttajat 1.8.-31.12.2009

Eeva-Liisa Kronqvist	6.10.2009	1 tunti	62,20
Susanna Kinnunen	6.10.2009	1 tunti	90,00
Hilkka Honkanen	21.11.2009	2 tuntia	350,00
Minna Rossi-Salow	21.11.2009	2 tuntia	124,40
Kaisu Lindgren	21.11.2009	2 tuntia	124,40
Helena malmivirta	21.11.2009	2 tuntia	200,00