

Ohjausryhmän kokous 1/2010

Aika: 15.1.2010 klo 9.00-11.00

Paikka: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, neuvotteluhuone KTK 219

Osallistujat: Varsinaiset jäsenet:

Kerttu Illikainen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (videoyhteys Oulaisista)

Petri Kinnunen, Poske / Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö (poissa)

Aini Naumanen, Kuusamo (videoyhteys Kuusamosta)

Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto

Marja Ranta-Nilku, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (poissa)

Heleena Talala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (videoyhteys Oulaisista)

Aira Vähärautio, Lapsen hyvä arki-hanke

Tiina Ylikangas, PaKaste (videoyhteys Rovaniemeltä)

Hanketyöntekijät:

Anu Määttä (videoyhteys Kuusamosta)

Kirsi Anttila (videoyhteys Oulaisista)

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat.

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

3. Toiminnan seurantaraportti 1.9.-31.12.2009

Merkittiin tiedoksi hankkeen toiminnan seurantaraporttiluonnos. Hankkeen sisällöllisen kehittämistyön eteneminen käsiteltiin tarkemmin ohjausryhmän edellisessä kokouksessa.

4. Hankkeen talous 1.8.-31.12.2009 ja lisäselvityspyyntö

Käsiteltiin Kerttu Illikaisen laatima talouden seurantaraportti. Kuultiin selvitykset Koillismaan, Kallio-Selänteiden ja hankkeen yhteisistä kuluista. Tehtiin raporttiin

Lapsen hyvä arki - Pohjois-Pohjanmaan osahanke

lomapalkkavarauksia ja Kuusamon sekä Selänteen osalta hankkeelle tehtyä työtä koskevat täsmennykset.

Hyväksyttiin hankkeen talouden seurantaraportti tehtyjen täsmennysten jälkeen.

Länsi-Suomen lääninhallitus on pyytänyt lisäselvitykset kaikilta osahankkeilta ensimmäisen seurantajakson raporttiin liittyen. Selvityspyyntö koskee henkilöstön käyttöä ja palkkasummia, asiantuntijapalveluita sekä hankkeessa toteutettua koulutusta. Samat tiedot tarvitaan myös toiselta seurantajaksoilta (1.9.-31.12.2010). Kerttu Illikainen kokoaa molempia seurantajaksoja koskevat lisäselvitykset ja toimittaa tiedot Kolpeneelle.

Päätettiin, että jatkossa projektipäällikkö kirjaa ja seuraa erikseen hankkeelle tehtyä työtä, palkkasummia, asiantuntijapalveluiden käyttöä ja koulutuksista aiheutuneita kuluja henkilöittäin eriteltynä. Tiedot sisällytetään osaksi hankkeen talouden ja toiminnan seurantaraportteja. Koska projektipäälliköllä ei ole pääsyä hankkeen maksatusten tietojärjestelmiin, päätettiin että seurannan edellyttämät tiedot toimitetaan hänelle erikseen kuukausittain sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta (Kerttu Illikainen) että Kuusamosta Koillismaan kehittämistyön osalta (Anu Määttä) sähköpostilla.

5. Hankkeen talous 1.1.-31.10.2010 ja kehittäjätyöntekijän rekrytointi

Päätettiin käyttää vuodelta 2009 siirtyvä kehittämisen lisäresurssi vuodelle 2010 kehittäjätyöntekijän (55 %) palkkaamiseksi sekä kehittämistyötä tukevaan koulutukseen ja konsultaatioon lisäresurssia.

Päätettiin kutsua Paula Loukkola hankkeen kehittäjätyöntekijän (55 %) tehtävään 1.2.-30.9.2010 väliseksi ajaksi. Työhuone tulee sijaitsemaan Oulun yliopistolla. Kehittäjätyöntekijän työpanos suuntautuu sekä paikalliseen kehittämistyöhön että alueelliseen, koko hanketta yhteisesti palvelemaan toimintaan. Kehittäjätyöntekijä on työsuhteessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon.

6. Vuoden 2010 ohjausryhmän kokousten ajankohdat

Päätettiin pitää vuoden 2010 ohjausryhmän kokoukset 10.6.2010 klo 13-15 ja 20.10.2010 klo 13-15 Oulun yliopistolla.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.