



Muistio

Aika: 8.9.15, klo 8-9

Paikka: Videoneuvottelu

Paikalla: Kaisa Kostamo-Pääkkö, Eija Savelius-Koski, Iiris Jurvansuu, Anu Pippola, Sari Kukkohovi, Ruokolainen Marja-Liisa, Pikkarainen Marita, Pertti Sakaranaho, Maritta Rissanen, Leena Meriläinen, Varpu Wiens

1. Kaisa Kostamo-Pääkkö avasi kokouksen klo 8.05. Todettiin kokouksen osallistujat ja hyväksyttiin asialista.
2. Käytiin läpi ajankohtaiset kuulumiset hankkeen osakokonaisuuksista:
 - Työntekijänä ovat aloittaneet Länsi-Pohjassa Varpu Wiens ja Kainuussa Erja Helttunen. Länsi-Pohjassa NHG:n toteuttama asiakastiedon keruu on loppusuoralla, tulokset julkistetaan 28.10.15.
 - Keskipohjanmaalla hanketyöntekijät ovat selvittäneet, kuinka asiakastietoa voidaan kerätä ja aloittaneet hanke-esittelyt. Hanketyöntekijät ovat Anu Pippola ja Sari Kukkohovi.
 - Lapissa päivystyksen ja saamelaisosion työntekijärekryt tehdään myöhemmin. Alustavasti on keskusteltu päivystyksen profiloinnin osalta siitä, kuinka tietoa kerätään. Hanketyöntekijä aloittanee osa-aikaisesti työt loppuvuodesta, työ painottuu enemmän vuodelle 2016. Kehittäjäasiakkaita on haettu Rovaniemellä, ja ensimmäinen kokoontuminen on ollut 1.9.15. Lapissa kuntaneuvottelut ovat alkuvaiheessa.
3. Sopimusten tilanne
 - Kaisa on laittanut 7.9. sähköpostitse sopimus pohjan Seniorikasteen pohjalta. **Kommentteja ja virheitä voi ilmoittaa suoraan Kaisalle**, sopimukset laaditaan ohjausryhmän kokoukseen mennessä.
4. Ohjausryhmän jäsenet ja kokousajan sopiminen
 - Ohjausryhmän kokousajaksi sovittiin **26.10. klo 9-11. Toiminnallisia osakokonaisuuksia pyydetään nimeämään ohjausryhmään kaksi henkilöä. (Kainuu, Keskipohjanmaa, Länsi-Pohja, Lappi), esitykset ilmoitetaan Kaisalle.** Kaisa esittää Taina Mäntyrannalle/STM ohry ajankohdan, toteutetaan videoneuvotteluna.
 - Hankeraportoinnista huolehtii jokainen osakokonaisuus omassa osiossaan. Raportit koostetaan yhteen Poskessa koko hankkeen osalta. Ensimmäinen raportti liitetään ensimmäiseen maksatushakemukseen.
5. Hankkeen viestintä
 - Kainuu, Keskipohjanmaa ja Länsi-Pohja laittavat hanketiedot omille www-sivuilleen. Sosiaalikallega-sivustolle laitetaan jokaisen osa-alueen alle linkitys ko.sivuille. Lisäksi sosiaalikallegaan laitetaan hanketyöntekijöiden tiedot.
 - hanketyöntekijät katsovat viestintään liittyvät asiat omassa kokouksessaan ajantasalle



6. Kehittäjätyöntekijöiden yhteiset videokokoukset
 - sovittiin, että hanketyöntekijät voivat pitää omia kokouksiaan säännöllisesti.
 - Eija lähettää kutsun ensimmäiseen kokoukseen, jossa tulee katsoa viestintään liittyvät asiat ajantasalle (hanketekstit, linkitykset omille sivuille, logo, innokyläteksti, päivittäminen)
7. Stm työkokouksesta (25.8.) ja hanketapaamisesta (22.–23.9.) ei ole vielä saatu materiaalia, videoneuvottelumahdollisuutta ei ole myöskään vahvistettu. Varmistetaan vielä hanketapaamisen ajankohta, Oulussa on 22.9. Kaste-hankkeiden loppuseminaari.
8. Aloitusseminaari on **23.11.** yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Eija lähettää alustavan seminaariohjelman kommenttikierrokselle. Käytännön järjestelyihin tarvitaan yhteyshenkilöt alueittain sekä vahvistus hankeosioiden puheenvuoroista. Seminaari toteutetaan eri paikkakunnilta videoyhteyksillä. Tehtävänä on miettiä paikka, varata toimiva videoyhteystila + käytännön järjestelijä. Pohjois-pohjanmaalla järjestetään, Leena hoitaa järjestelyt.

Seuraava kokous on videoneuvotteluna **19.10.15 klo 9**