



Muistio

Aika: 30.8.16, klo 8-9

Paikka: Videoneuvottelu

Paikalla: Pertti Sakaranaho, Varpu Wiens, Merja Haapakorva-Kallio, Anu Pippola, Marja-Liisa Ruokolainen, Erja Helttunen, Asta Niskala (Kaisa Kostamo-Pääkön sijainen), Eija Savelius-Koski, Marja-Liisa Ruokolainen, Marita Pikkarainen, Iiris Jurvansuu

1. Eija Savelius-Koski avasi kokouksen klo 8.
2. Jatkettiin 2.6.2016 kesken jäänyttä osiota toimintasuunnitelmista. Kainuun ja Länsi-Pohjan hanketyöntekijät esittelivät toimintasuunnitelmat syksyille 2016 (liitteet toimitettu 2.6.2016 kokouksen yhteydessä).
Lisäksi pidettiin lyhyet tilannekatsaukset alueittain. Yhteisten (sote) asiakassuunnitelmien pilotointi kaikissa osiossa keskeisin tehtävä ohjausryhmän 25.4.16 linjauksen mukaisesti.
3. Hankkeen valvontakäynti on pidetty 3.8.2016. Lisäselvitykset pyydetty AC videoneuvotteluohjelmiston käytöstä sekä Abilita-hankinnasta/Keski-Pohjanmaan osio. Pistokokeena on tarkistettu yhden osa-aikaisen hanketyöntekijän työajanseuranta. Palautetta valvontakäynnistä ei vielä ole saatu.
4. Hankkeen ohjausryhmän kokous on 25.10.2016 klo 10-12 videoneuvotteluna. Sovittiin, että hanketyöntekijät valmistelevat väliraporttia. Maksatushakemukseen liittyvistä asioista Tiina Ylikangas/Poske ohjeistaa sähköpostitse / videoneuvottelutapaamisessa hankeosioita.
5. Muut ajankohtaiset:
 - THL sote-integraatiohankkeiden tapaaminen on 7.9.2016. Paljon tukea hankkeesta pidetään tapaamisessa asiakasosallisuus-puheenvuoro.
 - tiedoksi 13.10.2016 pidetään Rakenteellinen sosiaalityö-seminaari Lapin yliopistolla, seminaaria voi katsoa striimattuna.
6. Seuraava kokous pidetään 3.10.2016 klo 9-10 videoneuvotteluna
7. Käytiin läpi ajankohtaiset asiat alueittain.
8. Ohjausryhmän terveiset 25.4.16 kokouksesta. Hankeosioiden keskeisin tehtävä priorisoida, aikatauluttaa ja toteuttaa yhteisten asiakassuunnitelmien pilotit. Työntekijät esittelevät tarkemmat suunnitelmat (diat liitteenä). Länsi-Pohjan ja Kainuun esittelyt siirretään elokuulla pidettävään kokouksen alkuun.
9. Seuraava kokous 30.8.2016 klo 8-9 videoneuvotteluna.